

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 6/2015 – Technologická časť**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**medzi:**

**Zhotoviteľom:**

názov: **DREVOINDUSTRIA Mechanik, s. r. o.**  
so sídlom: Oceliarska 3, 010 01 Žilina  
štatutárny orgán: Ing. Ján Slivka - konateľ  
Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sro, vložka č.10315/L  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Č. účtu: SK0902000000001203955055  
IČO: 36 371 408  
IČ DPH: SK2020101083  
Tel: 041-5623638 mobil: +421903805118  
E-mail: [info@mechanikdi.sk](mailto:info@mechanikdi.sk)  
(ďalej len Zhotoviteľ)

**a**

**Objednávateľom:**

názov: **BIOPEL, a. s.**  
so sídlom: 023 34 Kysucký Lieskovec 743  
štatutárny orgán: Ing. Janka Kasanická - predsedníčka predstavenstva  
Zapísaná: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
Č. účtu: SK8711000000002946458425  
IČO: 46 823 492  
IČ DPH: SK2023596542  
Tel: 041 – 423 1500  
E-mail: [kasanicka@biopel.sk](mailto:kasanicka@biopel.sk)

(ďalej len Objednávateľ)

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Janka Kasanická  
b) technických: Mgr. Pavol Lenhart

**Čl. 1. Úvodné ustanovenia**

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 01.06.2015 Zmluvu o dielo č. 6/2015, na základe výsledku podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska č. 2/2014, podľa zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a v rámci projektu Biomassové logistické centrum, financovaného z Nórskeho grantu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov investora, obsahom ktorej je uskutočnenie stavby s názvom:

**„BLC – Biomassové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“,**  
**2. časť predmetu zákazky: Technologická časť BLC**

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. 3. Čas plnenia, ods. 3.8 v spojení s ods. 3.7 tohto článku Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve s odôvodnením, že došlo k prerušeniu prác nie vinou zhotoviteľa a toto dočasné zastavenie činnosti presiahlo 5 dní.

## Čl. 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena

- článku 1. **Východiskové podklady a údaje, bodu 1.3.4 Termíny stavby** Zmluvy nasledovne:  
1.3.4 Termíny stavby:  
začatie: **do 2 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  
dokončenie a odovzdanie: **do 31. mája 2016**
- článku 3. **Čas plnenia, bodu 3.2. a 3.3** Zmluvy nasledovne  
3.2 Termín začatia zhotovovania diela: do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  
3.3 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: **do 31. mája 2016.**

## Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením na web stránke objednávateľa.

3.3. Tento dodatok bude zverejnený aj na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kysuckom Lieskovci, dňa *17. 3. 2016*

V Žiline, dňa **17-03-2016**

Objednávateľ:

**BIOPEL, a. s.**  
Kysucký Lieskovec 743  
023 34 Kysucký Lieskovec  
IČO: 46 823 492  
-2-

Ing. Janka Kasanická  
Predsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

**Drevoindustria Mechanik, s.r.o.**  
Oceliarska 3, 010 97 Žilina  
IČO: 36371408  
IČ DPH: 2020101083 IČ DPH: SK2020101083

Ing. Ján Slivka  
Konateľ