

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 6/2015 – Technologická časť
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:

Zhotoviteľom:

názov: **DREVOINDUSTRIA Mechanik, s. r. o.**
so sídlom: Oceliarska 3, 010 01 Žilina
štatutárny orgán: Ing. Ján Slivka - konateľ
Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sro, vložka č.10315/L
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. účtu: SK0902000000001203955055
IČO: 36 371 408
IČ DPH: SK2020101083
Tel: 041-5623638 mobil: +421903805118
E-mail: info@mechanikdi.sk
(ďalej len Zhotoviteľ)

a

Objednávateľom:

názov: **BIOPEL, a. s.**
so sídlom: 023 34 Kysucký Lieskovec 743
štatutárny orgán: Ing. Janka Kasanická - predsedníčka predstavenstva
Zapísaná: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č. účtu: SK8711000000002946458425
IČO: 46 823 492
IČ DPH: SK2023596542
Tel: 041 – 423 1500
E-mail: kasanicka@biopel.sk

(ďalej len Objednávateľ)

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

- a) zmluvných: Ing. Janka Kasanická
b) technických: Mgr. Pavol Lenhart

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 01.06.2015 Zmluvu o dielo č. 6/2015, na základe výsledku podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska č. 2/2014, podľa zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a v rámci projektu Biomassové logistické centrum, financovaného z Nórskeho grantu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov investora, obsahom ktorej je uskutočnenie stavby s názvom:

„BLC – Biomassové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“,

2. časť predmetu zákazky: Technologická časť BLC

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. 3. Čas plnenia, ods. 3.8 v spojení s ods. 3.7 tohto článku Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve s odôvodnením, že došlo k prerušeniu prác nie vinou zhotoviteľa a toto dočasné zastavenie činnosti presiahlo 5 dní.

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena

- článku 1. **Východiskové podklady a údaje, bodu 1.3.4 Termíny stavby** Zmluvy nasledovne:

1.3.4 Termíny stavby:

začatie: **do 2 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

dokončenie a odovzdanie: **do 31. júla 2016**

- článku 3. **Čas plnenia, bodu 3.2. a 3.3** Zmluvy nasledovne

3.2 Termín začatia zhotovovania diela: do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.3 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: **do 31. júla 2016.**

Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené

3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením na web stránke objednávateľa.

3.3. Tento dodatok bude zverejnený aj na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk

3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kysuckom Lieskoveci, dňa 31.5.2016

V Žiline, dňa 31.5.2016

Objednávateľ:

BIOP

Kysucký Lieskovec 743
023 34 Kysucký Lieskovec
IČO: 46 823 492

-1-

Ing. Janka Kasanická
Predsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

DrevoIndustrie **Mechanik, s.r.o.**
ska č. 3
Žilina

Ing. Ján Slivka
Konateľ